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Abstrak 
Suatu proyek dikatakan sukses apabila minimal memenuhi empat faktor, antara lain adalah proyek berjalan 
sesuai jadwal kontrak, mendapatkan keuntungan karena pengeluaran sesuai dengan yang direncanakan, 
masalah yang terjadi dalam proyek kecil, dan tidak terjadi kecelakaan kerja. Jika teknis yang digunakan kurang 
baik maka akan berdampak buruk pada kinerja proyek dan dapat menimbulkan kerugian terutama kerugian dari 
segi biaya. Kerugian dari segi biaya ini akan mengurangi keuntungan dari kontraktor. 
Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Laba 
yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk berbagai kepentingan, laba akan digunakan untuk 
meningkatkan kesejahteraan perusahaan tersebut atas jasa yang diperolehnya. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keuntungan pada proyek konstruksi gedung di kota 
Padang. Kuesinoer disebarkan ke 11 perusahaan kontraktor yang memiliki kualifikasi M2 di kota Padang. 
Metode analisis data yang akan digunakan adalah uji validitas, uji realibilitas, uji korelasi dan analisis deskriptif 
yang dioperasikan dengan menggunakan program SPSS ver.24. Hasil analisis menunjukan yang sangat 
mempengaruhi keuntungan kontraktor yaitu pada faktor tenaga kerja dengan subfaktor kurang teliti dalam 
penggunaan material, sehingga ada material konstruksi yang terpasang tidak sesuai dengan rencana. Hal ini 
dibuktikan dengan nilai mean sebesar 4,77 atau 95,4% dengan nilai signifikasi sebesar  0,004 dan tingkat 
hubunganya (korelasi) sebesar 0,582 (kuat). 
 
Kata kunci: keuntungan, kontraktor, SPSS ver.24, proyek gedung kota padang 
 
1. PENDAHULUAN 
Suatu proyek dikatakan sukses apabila 
minimal memenuhi empat faktor, antara lain 
adalah proyek berjalan sesuai jadwal 
kontrak, mendapatkan keuntungan karena 
pengeluaran sesuai dengan yang 
direncanakan, masalah yang terjadi dalam 
proyek kecil, dan tidak terjadi kecelakaan 
kerja. Jika teknis yang digunakan kurang 
baik maka akan berdampak buruk pada 
kinerja proyek dan dapat menimbulkan 
kerugian terutama kerugian dari segi biaya. 
Kerugian dari segi biaya ini akan 
mengurangi keuntungandari kontraktor. 
Profitbilitas atau kemampuan 
memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam 
persentase yang digunakan unutk menilai 
sejauh mana perusahaan mampu 
menghasilkan laba pada tingkat yang dapat 
diterima. Laba (income) menurut Nafarin (2007 
: 788) adalah perbedaan antara pendapatan 
dengan keseimbangan biaya-biaya dan 
pengeluaran untuk periode tertentu. 
Laba atau keuntungan merupakan salah 
satu tujuan utama perusahaan dalam 
menjalankan aktivitasnya. Laba yang diperoleh 
perusahaan akan digunakan untuk berbagai 
kepentingan, laba akan digunakan untuk 
meningkatkan kesejahteraan perusahaan 
tersebut atas jasa yang diperolehnya. 
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Bisnis konstruksi merupakan bisnis 
dengan kompleksitas yang sangat tinggi yang 
demikian memiliki risiko yang tinggi pula. 
Akibatnya bisnis ini pada dasarnya sulit untuk 
mendapatkan keuntungan yang besar. Net 
keuntungan margin bisnis ini sangatlah kecil, 
yaitu berkisar sekitar 2% - 4%. Sehingga untuk 
menopang target laba, perusahaan konstruksi 
harus memacu produksi yang lebih tinggi. 
Jika diperhatikan, bahwa perusahaan 
konstruksi umumya memasang target laba 
bersih pada setiap proyek yang ditenderkan 
adalah berkisar diangka 4% – 12% terhadap 
nilai kontrak dan yang paling sering adalah 
dikisaran angka 7% – 9% atau rata2 8%. 
Namun kenyataannya angka tersebut bergeser 
saat laporan proyek selesai atau proyek 
mengalami pengurangan laba hingga 
mengalami kerugian. Menurut pengamatan 
angka sering menjadi 5%-6%. angka ini lalu 
setelah dikurangi dengan overhead kantor 
pusat dan beban biaya lainnya akan menjadi 
2%- 4% saja. 
Padahal dengan tingkat 
kompleksitasnya yang sangat tinggi, membuat 
karyawan perusahaan konstruksi bekerja 
siang-malam demi mengejar target proyek 
yang seringkali begitu ketat. Kadang mereka 
juga terlibat konflik dengan pada vendor 
maupun Owner dalam rangka menjaga target 
keuntungan proyek. 
Dari uraian diatas maka penulis memilih 
judul “Analisis Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi KeuntunganKontraktor M2 
Pada Proyek Konstruksi Gedung  Di Kota 
Padang 2018”. 
 
 
 
 
Tujuan Penelitian 
 Untuk mengetahui faktor apa saja yang 
mempengaruhi keuntungan pada proyek 
konstruksi gedung di kota Padang. 
 Untuk mengetahui faktor dominan apa saja 
yang mempengaruhi keuntungan kontraktor 
pada proyek konstruksi gedung di kota 
Padang. 
 Untuk mengetahui seberapa besar faktor 
dominan dalam mempengaruhi keuntungan 
kontraktor pada proyek konstruksi gedung 
di kota Padang 
 
Perencanaan Biaya Proyek 
Perencanaan biaya untuk suatu proyek adalah 
prakiraan keuangan yang merupakan  dasar  
untuk  pengendalian  biaya  proyek  serta  
aliran  kas  proyek tersebut. Pengembangan   
dari   hal   tersebut   diantaranya   adalah   
fungsi   dari estimasi  biaya,  anggaran,  aliran  
kas,  pengendalian  biaya,  dan  keuntungan  
proyek tersebut (Chandra, et al., 2003). 
Estimasi biaya konstruksi memberikan indikasi 
utama  yang  spesifik  dari  total  biaya  proyek  
konstruksi.  Estimasi  biaya  (cost estimate)  
digunakan  untuk  mencapai  suatu  harga  
kontrak  sesuai  persetujuan antara pemilik 
proyek dengan kontraktor, menentukan 
anggaran, dan sekaligus mengendalikan biaya 
proyek. 
Estimasi Biaya 
Salah  satu  hal  penting  dalam  pembuatan  
proposal  proyek  adalah  estimasi dan  
penganggaran.  Penting  karena  jika  estimasi  
biaya  dilakukan  dengan  dengan kurang hati-
hati sehingga menghasilkan perkiraan biaya 
yang terlalu tinggi, maka akan  berakibat  
perusahaan  akan  kalah  bersaing  dengan  
perusahaan  lain  yang menawarkan  harga  
lebih  rendah  dengan  kualitas  yang  
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sepadan.  Sebaliknya  bila estimasi biaya yang 
dilakukan ternyata terlalu rendah, maka meski 
menang dalam tender  namun dalam  
pelaksanaannya  dapat  mengalami  kesulitan  
pendanaan  yang dapat  berujung  pada  tidak  
selesainya  proyek  dan  kehilangan  
kepercayaan  dari mereka yang memberi 
proyek. 
Keuntungan 
Laba (income) menurut Nafarin (2007:788) 
adalah perbedaan antara pendappatan dengan 
keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran 
untuk periode tertentu. Menurut Abdul Halim 
dan Bambang Supomo (2005:139), Laba 
merupakan pusat pertanggung jawaban yang 
masukan dan keluarannya diukur dengan 
menghitung selisih antara pendapatan dan 
biaya. 
Indikator-indikator dalam menghitung 
keuntungan 
 Keuntungan margin, yaitu persentase 
perbandingan dengan omzet yang diterima. 
Rumus laba atau keuntungan : 
Laba = Omzet – Biaya bahan baku 
(termasuk ongkos kerja) - Biaya adm 
 Return On Investment (ROI) atau juga 
biasa ditulis tingkat pengembalian atas 
investasi, yaitu berapa modal yang 
digunakan dan berapa persentase 
keuntungan atau laba yang didapatkannya. 
 Break Even Point (BEP) atau juga biasa 
disebut dengan tittik impas, yaitu seluruh 
biaya yang dikeluarkan ter-cover atau 
terlunasi dari omzet yang didapat, sehingga 
keuntunganya nol. Baru omzet selanjutnya 
dihitung sebagai keuntingan atau laba. 
 Payback Period, yaitu perhitungan waktu 
yang dibutuhkan untuk modal investasi 
yang telah digunakan ter-cover sepenuhnya 
alias kembali seutuhnya. Jadi misalnya 
dalam perhitungan payback period ini 
membutuhkan waktu 12 bulan untuk balik 
modal, maka omzet dari bulan ke 13 dan 
seterusnya adalah keuntunganya. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi 
keuntungan 
 Faktor tenaga kerja 
Tenaga Kerja merupakan salah satu unsur 
penting dalam pelaksanaan suatu proyek 
karena pengaruhnya yang cukup besar 
terhadap biaya dan waktu penyelesaian 
suatu pekerjaan proyek. Namun perlu 
diperhatikan juga bahwa manusia 
merupakan sumber daya yang komplek dan 
sulit diprediksi sehingga diperlukan adanya 
usaha dan pemikiran lebih mendalam 
dalam pengelolaan tenaga kerja. 
 Faktor material 
Pada setiap proyek konstruksi, pengadaan 
material merupakan bagian terpenting, 
karena sumber daya material dapat 
menyerap 50%-70% dari biaya proyek 
(Ervianto, 2004). Oleh karena itu, pengguna 
teknik manajemen yang baik dan tepat 
untuk membeli, menyimpan, 
mendistribusikan dan menghitung material 
konstruksi menjadi sangat penting agar 
aliran material pada proyek dapat berjalan 
lancar. 
Penyimpanan bahan-bahan bangunan perlu 
mendapat perhatian khusus, mengingat 
bahan yang sangat peka terhadap kondisi 
lingkungan, seperti semen dan tulangan 
yang sangat dipengaruhi oleh air dan 
udara. Penempatan bahan yang tepat dan 
seefesien mungkin juga perlu diperhatikan 
untuk dapat mempercepat dan 
mempermudah pekerjaan. Di samping itu , 
penempatan bahan yang baik dan tertata 
rapi akan mendukung efektifitas kerja dan 
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keselamatan kerja. Pengaturan 
penyimpanan bahan-bahan bangunan dan 
peralatan pada suatu proyek menjadi 
tanggung jawab bagian logistik (material 
management) dan gudang (warehouse). 
 Faktor peralatan 
Peralatan kerja yang digunakan terdiri dari 
alat-alat berat dan alat-alat pelengakap 
lainya. Baik yang digerakan secara manual 
atau mekanis. Pemilihan jenis peralatan 
yang akan digunakan dalam suatu 
pekerjaan merupakan faktor penting yang 
mempengaruhi proses penyelesaian suatu 
pekerjaan secara cepat dan tepat. 
Pertimbangan dari segi biaya  sehubungan 
dengan penggunaan peralatan harus tetap 
ada, artinya harus ada optimasi dari harga 
produksi  per satuan waktu untuk setiap 
peralatan yang digunakan. Selama 
pelaksanaan pekerjaan di proyek, 
pemeliharaan dan perawatan peralatan 
terutama untuk alat-alat berat harus 
dilakukan secara rutin, sehingga kondisi 
alat selalu baik dan siap pakai. Hal ini 
sangat penting agar dalam pelaksanaan 
nanti tidak terhambat karena adanya 
kerusakan pada peralatan kerja. 
 Faktor karakeristik lapangan 
Strategi yang tepat akan dapat mengatasi 
setiap masalah karakteristik lapangan yang 
timbul, oleh karena itu survey lapangan 
perlu dilakukan terlebih dahlu sebelum 
pekerjaan pembangunan proyek 
dilaksanakan seperti conttoh perkiraan 
pemeriksaan keadaan tanah dan bawah 
tanah lapangan (Walker, 1994). 
 Faktor Keuangan 
Pada bagian ini faktor-faktor yang 
disebutkan lebih cedrung mempengaruhi 
keuntungan kontaktor pembangunan 
proyek dari sisi pemiliknya lebih  dari satu 
orang dibandingkan dengan pemilik proyek 
bangunan pribadi yang berkali-kali 
membangun proyek akan mengalami 
keterllambatan pembayaran yang lebih 
buruk. (Sidwell :1982, Prajogo dan 
Klemens:1996) 
 Metode Pelaksanaan 
Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, 
ada kalanya diperlukan suatu metode 
terobosan untuk menyelesaikan berbagai 
masalah di lapangan. Khususnya pada 
saat-saat menghadapi kendala yang 
diakibatkan oleh kondisi di lapangan yang 
tidak sesuai dengan dugaan sebelumnya. 
Untuk itu, penerapan metode pelaksanaan 
kontruksi yang sesuai kondisi lapangan, 
akan sangat membantu dalam 
penyelesaian proyek konstruksi 
bersangkutan. 
Tabel 1. Faktor dan subfaktor yang 
mempengaruhi keuntungan kontraktor pada 
proyek konstruksi gedung dikota Padang. 
N
o 
Faktor-
faktor 
Sub faktor yang 
mempengaruhi 
keuntungankontraktor 
pada proyek konstruksi di 
kota Padang. 
1 
Tenaga 
kerja 
Fluktuasiupah tenaga 
kerja yang tinggi 
Kurangnya pengawasan 
terhadap tenaga kerja 
sehingga  produktivitas 
tenaga kerja rendah. 
Kurang teliti dalam 
penggunaan material, 
sehingga ada material 
konstruksi yang 
terpasang tidak sesuai 
dengan rencana. 
Contoh : Adukan atau 
campuran dari beton 
tidak sesuai dengan 
rencana mutu beton 
sehingga menyebabkan 
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pemborosan material.  
Kurangnya pengetahuan 
mandor/tukang/pekerja 
terhadap karakteristik 
bahan yang digunakan. 
Kurangnya perencanaan 
dan koordinasi antara 
mandor/tukang/pekerja 
sehingga pekerjaan yang 
dilakukan tidak efektif. 
Kurang tepatnya 
komposisi kelompok kerja 
sehingga tidak terjadi 
keharmonisasian di 
lapangan kerja. 
Tenaga kerja ceroboh 
dan tidak teliti, sehingga 
banyak material yang 
terbuang-buang. 
Lembur secara 
berlebihan saaat 
pelaksanaan proyek 
konstruksi, menyebabkan 
produktivitas 
tukang/pekerja menurun. 
2 
Materia
l 
Kurang stabilnya harga 
material dipasaran yang 
menyebabkan harga 
material tidak sesuai 
dengan rencana. 
Keterlambatan 
pengadaan material di 
lapangan yang 
menyebabkan 
keterlambatan 
pengerjaan di lapangan. 
Kurang baiknya proses 
pengiriman material yang 
menyebabkan kerusakan 
material dan material 
tidak bisa lagi digunakan 
Kualitas material yang 
tidak bagus. 
Contoh : Pasir yang 
tersedia dipasaran adalah 
pasir yang banyak 
mengandung lumpur. 
Kehilangan Material. 
Contohnya : Proses 
pengerjaan pemotongan 
besi yang tidak baik yang 
menyebabkan banyak 
sisa-sisa pemotongan 
besi yang tidak bisa 
dipakai. 
Keterbatasan gudang 
penyimpanan yang 
menyebabkan tidak bisa 
membeli material dalam 
jumlah yang banyak. 
Kelangkaan material di 
pasaran. 
Contoh : Ketika musim 
hujan sangat sulit untuk 
mendapatkan pasir dan 
kerikil dikarenakan debit 
air yang besar di sungai. 
3 
Peralata
n 
Tipe dan ukuran 
peralatan yang sesuai 
dengan yang dibutuhkan 
di lapangan. 
Kurangnya optimalnya 
penjadwalan peralatan 
yang digunakan sehingga 
mengakibatkan peralatan 
menggagur dalam jangka 
waktu yang cukup lama. 
Penggunaan peralatan 
yang jarang dirawat 
atau peralatan yang 
digunakan dalam 
keadaan tidak prima. 
Kurang tepatnya 
keputasan dalam 
memilih membeli atau 
menyewa peralatan. 
Penggunaan peralatan-
peralatan baru yang 
kurang dikenal oleh 
operator. 
4 
Metode 
Pelaksa
naan 
Kurang tepatnya 
pemilihan antara 
penggunaan alat berat 
atau tenaga manusia 
Contoh : pada pekerjaan 
perataan dan penggalian 
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tanah. 
Kurang tepatnya 
pemilihan metode 
pelaksanaan dalam 
menghadapi suatu 
masalah pada proyek 
konstruksi 
Kurang baiknya kondisi 
lapangan sehingga 
menyebabkan metode 
pelaksanaan tidak sesuai 
dengan rencana. 
Contoh : dalam 
pemakaian alat berat 
yang dibutuhkan adalah 
alat berat dengan ukuran 
besar karena akses jala 
masuk menuju proyek 
kecil sehingga haya 
memungkin untuk 
memakai alat berat 
dengan ukuran yang lebih 
kecil. 
Kurang tepatnya 
pemakaian metode 
pelaksanaan pada 
konstrusi 
5 
Keuang
an 
Kelemahan dalam 
perencanaan logistik 
Kurang tepatnya 
pemilihan sistem 
pengajian antara 
borongan atau gaji harian 
kepada tukang/pekerja 
Keterlambatan pencairan 
dana atau termyn yang 
mengakibatkan pemimpin 
proyek harus berhutang. 
Kurangnya modal di 
tahap awal memulai 
suatu proyek konstruksi. 
6 
Karakter
istik 
lapanga
n 
Kerusakan lingkungan 
akibat adanya proyek 
sehingga ada beberapa 
pihak yang komplain dan 
meminta ganti rugi. 
Respon masyarakat yang 
kurang mendukung 
adanya proyek 
Contoh : Kesulitan ketika 
pembebasan lahan dan 
kesulitan untuk meminta 
akses jalan masuk ke 
dalam proyek. 
Lingkungan proyek yang 
tidak aman. 
Contoh : aksi 
premanisme, pencurian 
material dan lain-lain. 
Terjadi hura-hura 
 
Analisis Data Dengan SPSS (Statistical 
Product Solution Service) 
SPSS adalah salah satu program yang paling 
banyak digunakan untuk analisis statistika. 
Pengolahan data pada penelitian tugas akhir 
ini, penulis menggunakan SPSS versi 24. 
Uji Validitas 
Suatu dimensi atau indikator dikatakan valid 
apabila indikator tersebut mampu mencapai 
tujuan pengukuran dari variabel pengamatan A 
haruslah indikator yang pada akhirnya 
memberikan informasi dan menggambarkan 
variabel pengamatan A. Dalam praktiknya, 
kecermatan pengukuran baik dalam bidang 
eksak, sosial ataupun psikologi yang masih 
didapati suatu kesalahan. Kesalahan itu dapat 
berupa hasil yang terlalu tinggi (overestimate) 
atau terlalu rendah (underestimate). 
Kesalahan-kesalahan inilah yang disebut 
dengan istilah measurement error. Indikator 
yang valid adalah indikator yang memiliki 
tingkat mesurement error yang kecil. 
Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas merupakan terjemahan dari 
realibility yang berasal dari kata real dan 
ability. Reliabilitas biasa diartikan sebagai 
keterpecayaan, keterandalan atau konsistensi. 
Hasil suatu pengukuran dapat dipercaya 
apabila dalam beberapa kali pelaksanaan 
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pengukuran terhadap subjek yang sama 
diperoleh data yang relatif sama, artinya 
mempunyai konsistensi pengukuran yang baik. 
Sebaliknya, apabila diperoleh suatu hasil yang 
berbeda-beda dengan subjek yang sama, 
maka dikatakan inkonsisten. 
Uji Korelasi 
Korelasi merupakan salah satu  statistik 
infarensi yang akan menguji dua variabel atau 
lebih yang mempunyai hubungan atau tidak. 
Uji korelasi bertujuan untuk menguji hubungan 
antara dua variabel dapat dilihat dengan 
tingkat signifikan, jika ada hubungannya maka 
dicari seberapa kuat hubungan tersebut. 
Keeratan hubungan ini dinyatakan dalam 
bentuk koefisien korelasi di mana dengan uji ini 
akan mengembalikan nilai koefisien korelasi 
yang nilainya berkisar antara -1, 0 dan 1. Nilai -
1 artinya terdapat korelasi negatif yang 
sempurna, 0 artinya tidak ada korelasi dan nilai 
1 berarti ada korelasi positif yang sempurna. 
Rentang dari koefisien korelasi yang berkisar 
antara -1, 0 dan 1 tersebut dapat disimpulkan 
bahwa apabila semakin mendekati nilai 1 atau 
-1 maka hubungan makin erat, sedangkan jika 
semakin mendekati 0 maka hubungan semakin 
lemah. Tabel 2.1 menjelaskan interpretasi nilai 
koefisien korelasi. 
 
2. Metode Penelitian 
Diagram Alir Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembaha
san 
Sele
sai 
Kesimpula
n 
Pengumpulan 
Data Primer dan 
Data Sekunder  
Identifikasi 
Masalah 
Mulai 
Tinjauan 
Pustaka 
Tujuan 
Pengolahan Data Dengan Program 
SPSS 24. 
1. Uji validitas, output:> 
0,3598 
2. Uji reliabilitas, 
output:> 0,3598 
3. Uji korelasi output: 
sig < 0,05 
4. Analisa deskriptif 
(Nilai mean) 
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Objek Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada kontraktor yang 
memiliki kantor pusat atau kantor cabang di 
kota Padang yang telah atau sedang 
melaksanakan proyek konstruksi gedung 
dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2008-
2018) yang tergabung dalam anggota 
GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi 
Nasional Indonesia). 
Penentuan Populasi dan Sampel 
Pada penelitian ini, populasi merupakan 
kontraktor yang memiliki kua-lifikasi M1 atau 
M2 pada tahun 2018. Sedangkan sampel 
penelitian adalah pihak yang terlibat pada 
kontraktor pelaksana proyek konstruksi, 
meliputi project manager dan site manager. 
Data Penelitian 
Data yang akan diteliti dan dianalisis dalam 
penelitian ini terdiri dari 2 (dua) data, yaitu 
data primer dan data sekunder: 
 Data Sekunder 
Data sekunder didapat dari studi literatur 
dan Penelitian-penelitian terdahulu akan 
menjadi sumber referensi penulis untuk 
membuat tinjauan pustaka pada bab 2, 
yaitu tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi keuntungan kontraktor 
pada proyek konstruksi gedung di kota 
Padang. Data sekunder juga didapat dari 
kantor GAPENSI yaitu daftar nama 
kontraktor gedung yang tergabung dalam 
anggota GAPENSI 2018 yang memiliki 
kualifikasi M1 atau M2. 
 Data Primer 
Data primer didapat dari kuesioner berisi 
daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh 
responden. Pertanyaan-pertanyaan di 
dalam kuesioner berisi-kan faktor-faktor 
yang mempengaruhi keuntungan kontraktor 
pada proyek konstruksi gedung di kota 
Padang, yang ditempatkan dalam 
kuesioner. Bagian kanan berisi kolom 
cheklist yang akan diisi oleh responden 
untuk menjawab setiap pertanyaan.  
Skala penilaian yang akan digunakan 
penulis untuk menyusun pertanyaan 
questionnaire nantinya adalah dengan 
skala Likert dimana responden diberi 
pilihan (option) yang kemudian tinggal 
memilih derajat keseringan/jarang (terjadi) 
atas pernyataan yang diajukan. (Sugiyono, 
2012). 
Adapun skala penilaian yang dimaksud 
adalah sebagai berikut: 
Skor 5 = Sangat Sering(kemungkinan 
terjadi antara 81% - 100%) 
Skor 4 = Sering(kemungkinan terjadi antara 
61% - 80%) 
Skor 3 = Kadang-kadang(kemungkinan 
terjadi antara 41% - 60%) 
Skor 2 = Jarang(kemungkinan terjadi 
antara 21% - 40%) 
Skor 1 = Sangat Jarang(kemungkinan 
terjadi antara 0% - 20%) 
3. Hasil Penelitian 
Lokasi pengambilan data dilakukan pada 
perusahaan-perusahaan penyedia jasa 
konstruksi gedung di kota padang yang 
tergabung dalam anggota GAPENSI 
(Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional 
Indonesia) dengan kualifikasi M2 baik proyek 
yang dimilik pemerintah maupun swasta. 
 
Gambar 1. Karakteristik responden 
berdasarkan pendidikan terakhir 
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95%
Pendidikan Terakhir
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Gambar 2. Karakteristik responden 
berdasarkan jabatan dalam perusahaan 
 
Gambar 3. Karakteristik responden 
berdasarkan pengalaman bekerja sebagai 
prject manager 
 
Gambar 4.Karakteristik responden 
berdasarkan pengalaman bekerja sebagai site 
manager 
 
Uji Validitas 
Tabel 2. Hasil Pengujian Faktor Tenaga Kerja 
(X1) 
Variabel 
r 
hitung 
r 
tabel 
Keterangan 
X1.1 0,800 > 
0,359 
Valid 
X1.2 0,771 > 
0,359 
Valid 
X1.3 0,775 > Valid 
0,359 
X1.4 0,748 > 
0,359 
Valid 
X1.5 0,725 > 
0,359 
Valid 
X1.6 0,767 > 
0,359 
Valid 
X1.7 0,759 > 
0,359 
Valid 
X1.8 0,782 > 
0,359 
Valid 
 
Tabel 3. Hasil Pengujian Faktor Material (X2) 
Variabel r hitung r tabel Keterangan 
X2.1 0,808 > 0,359 Valid 
X2.2 0,815 > 0,359 Valid 
X2.3 0,765 > 0,359 Valid 
X2.4 0,764 > 0,359 Valid 
X2.5 0,807 >0,359 Valid 
X2.6 0,801 > 0,359 Valid 
X2.7 0,813 > 0,359 Valid 
Sumber : Hasil analisa SPSS Versi 24 
Tabel 4. Hasil Pengujian Faktor Peralatan (X3) 
Variabel r hitung 
r tabel Keterangan 
X3.1 0,705 > 0,359 Valid 
X3.2 0,643 > 0,359 Valid 
X3.3 0,646 > 0,359 Valid 
X3.4 0,682 > 0,359 Valid 
X3.5 0,636 > 0,359 Valid 
Sumber : Hasil analisa SPSS Versi 24 
Tabel 5. Hasil Pengujian Faktor Metode 
Pelaksanaan (X4) 
Variabel r hitung r tabel Keterangan 
X4.1 0,548 > 0,359 Valid 
X4.2 0,561 >0,359 Valid 
X4.3 0,681 > 0,359 Valid 
X4.4 0,663 > 0,359 Valid 
Sumber : Hasil analisa SPSS Versi 24 
Tabel 6. Hasil Pengujian Faktor Keuangan (X5) 
Variabel r hitung r tabel Keterangan 
50%50%
Jabatan Dalam Perusahaan
Project
Manager
Site Manager
0%
36%
36%
18%
9%
Pengalaman Bekerja Sebagai Project 
Manager
< 5 tahun
5 - 10 tahun
10 - 15 tahun
15 - 20 tahun
27%
55%
18%0%
Pengalaman Bekerja Sebagai Site Manager
< 5 tahun
5 - 10 tahun
10 - 15 tahun
15 - 20 tahun
> 20 tahun
 
 
JIRS Volume XVI Nomor 1, April 2019                                  e-ISSN : 2655-2124 / ISSN : 1858-3695 
56 
 
X5.1 0,680 > 0,359 Valid 
X5.2 0,658 >0,359 Valid 
X5.3 0,768 > 0,359 Valid 
X5.4 0,624 > 0,359 Valid 
Sumber : Hasil analisa SPSS Versi 24 
Tabel 7. Hasil Pengujian Faktor Karakteristik 
Lapangan (X6) 
Variabel r hitung 
r 
tabel 
Keterangan 
X6.1 0,608 > 0,3598 Valid 
X6.2 0,725 > 0,3598 Valid 
X6.3 0,636 > 0,3598 Valid 
X6.4 0,766 > 0,3598 Valid 
Sumber : Hasil analisa SPSS Versi 24 
Uji Reliabilitas 
Reliabilitas menunjukkan suatu 
pengertian bahwa suatu instrumen dapat 
dipercaya (Arikunto, 2010). Uji reliabilitas yang 
dimaksud penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kekonsistenan jawaban 
seseorang terhadap pernyataan dari waktu ke 
waktu. Untuk mengukur reliabilitas dari waktu 
ke waktu maka digunakan rumus cronbach 
alphayang diolah dengan program SPSS versi 
24.  
Kriteria pengujian ini adalah jika nilai koefisien 
cronbach alpha (r11)> 0.90 maka reliabilitas 
sempurna. Jika alpha antara 0.70-0.90 maka 
reliabilitas dikatakan tinggi. Jika alpha antara 
0.50-0.70 maka reliabilitas moderat/sedang. 
Jika alpha < 0.50 maka reliabilitas rendah. Jika 
alpha rendah, kemungkinan satu atau 
beberapa item tidak reliable. 
Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas 
N
o 
Variabel 
Cronbac
h Alpha 
Keteranga
n 
1 
(X1) Faktor 
Tenaga 
Kerja 
0,790 Tinggi 
2 
(X2) Faktor 
Material 
0,821 Tinggi 
3 
(X3) Faktor 
Peralatan 
0,710 Tinggi 
4 
(X4) Faktor 
Metode 
Pelaksanaa
n 
0,687 Sedang 
5 
(X5) Faktor 
Keuangan 
0,742 Tinggi 
6 
(X6) Faktor 
Karakteristi
k Lapangan 
0,746 Tinggi 
Sumber : Hasil analisa SPSS Versi 24 
Uji Korelasi 
Tabel 9. Klasifikasi Nilai Koefisien Korelasi r 
Pearson 
Interval 
Koefisien Tingkat Hubungan 
0.80 - 1.000 Sangat kuat 
0.60 - 0.799 Kuat  
0.40 - 0.599 Cukup Kuat 
0.20 - 0.399 Rendah  
0.00 - 0.199 Sangat Rendah 
Sumber : Anwar Hidayat, Juli 2012 
Ada dua cara untuk pengambilan keputusan 
dalam analisis korelasi yakni dengan melihat 
nilai signifikansi dan tanda bintang yang 
diberikan pada output program SPSS. 
 Berdasarkan nilai signifikansi: jika nilai 
signifikansi < 0,05 maka terdapat korelasi, 
sebaliknya jika nilai signifikansi > 0,05 
maka tidak terdapat korelasi. 
 Berdasarkan tanda bintang (*) yang 
diberikan SPSS: jika terdapat tanda bintang 
pada pearson correlation maka antara 
variabel yang dianalisis terjadi korelasi, 
sebaliknya jika tidak terdapat tanda bintang 
pada pearson correlation maka antara 
variabel yang dianalisis tidak terjadi 
korelasi. 
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Tabel 10. Hasil Rekapitulasi Analisa Korelasi Person Product Moment 
No Variabel Nilai Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan 
1 X1.1 -0,275 Tidak Ada Hubungan 
2 X1.2 0,105 Sangat Lemah 
3 X1.3 0,582 Cukup Erat 
4 X1.4 -0,151 Tidak Ada Hubungan 
5 X1.5 -0,115 Tidak Ada Hubungan 
6 X1.6 0,222 Rendah 
7 X1.7 0,418 Cukup Erat 
8 X1.8 0,362 Rendah 
9 X2.1 0,000 Tidak Ada Hubungan 
10 X2.2 0,105 Sangat Lemah 
11 X2.3 0,000 Tidak Ada Hubungan 
12 X2.4 0,069 Sangat Lemah 
13 X2.5 -0,136 Tidak Ada Hubungan 
14 X2.6 -0,236 Tidak Ada Hubungan 
15 X2.7 -0,115 Tidak Ada Hubungan 
16 X3.1 0,122 Sangat Lemah 
17 X3.2 0,501 Cukup Erat 
18 X3.3 0,432 Cukup Erat 
19 X3.4 -0,145 Tidak Ada Hubungan 
20 X3.5 -0,134 Tidak Ada Hubungan 
21 X4.1 -0,077 Tidak Ada Hubungan 
22 X4.2 -0,162 Tidak Ada Hubungan 
23 X4.3 -0,380 Tidak Ada Hubungan 
24 X4.4 -0,121 Tidak Ada Hubungan 
25 X5.1 -0,059 Tidak Ada Hubungan 
26 X5.2 -0,079 Tidak Ada Hubungan 
27 X5.3 0,401 Cukup Erat 
28 X5.4 0,316 Rendah 
29 X6.1 -0,601 Tidak Ada Hubungan 
30 X6.2 -0,263 Tidak Ada Hubungan 
31 X6.3 -0,276 Tidak Ada Hubungan 
32 X6.4 0,056 Sangat Lemah 
Sumber data primer 2018 
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Analisa Deskriptif 
Metode deskriptif adalah penelitian yang 
dilakukan untuk mengetahui keberadaan 
variabel  mandiri, baik hanya pada satu 
variabel atau lebih (variabel yang berdiri 
sendiri) tanpa membuat perbandingan dan 
mencari hubungan variabel itu dengan 
variabelyang lain, Sugiyono(2009:35). 
Analisa ini bertujuan untuk menyimpulkan sub 
faktor mana yang paling berpengaruh 
berdasarkan faktor planning dan design, 
pengaruh kontrak, perubah-an peraturan kerja 
dari pemerintah, kondisi bawah tanah, 
kontraktor, pengaruh permintaan owner, 
pengaruh kejadian alam, dan peyebab lainnya. 
Hasilnya akan disusun dalam bentuk tabel 
distribusi. 
Tabel 11. Hasil Rekapitulasi Analisis Deskriptif 
NO Faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan kontraktor Mean 
Persentase 
% 
1 
Kurang teliti dalam penggunaan material, sehingga ada 
material konstruksi yang terpasang tidak sesuai dengan 
rencana. (X1.3) 
4,77 95,4 
2 
Tenaga kerja ceroboh dan tidak teliti, sehingga banyak 
material yang terbuang-buang (X1.7) 
4,68 93,6 
3 
Kurangnya optimalnya penjadwalan peralatan yang digunakan 
sehingga mengakibatkan peralatan menggagur dalam jangka 
waktu yang cukup lama (X3.2). 
4,09 81,8 
4 
Penggunaan peralatan yang jarang dirawat atau peralatan 
yang digunakan dalam keadaan tidak prima (X3.3). 
3,73 74,6 
5 
Keterlambatan pencairan dana atau termyn yang 
mengakibatkan pemimpin proyek harus berhutang (X5.3) 
4,27 85,4 
Sumber Hasil Analisis SPSS Versi 24 
PEMBAHASAN 
Sebelum penyebaran kuisioner penulis terlebih 
dahulu mengidentifikasikan faktor apa saja 
yang mempengaruhi keuntungan kontraktor 
pada proyek konstruksi gedung di kota 
padang, kemudian setelah penyebaran 
kuisioner selesai maka penulis melanjutkan 
untuk pengolahan data, yaitu uji validitas, 
reliabilitas, korelasi dan uji deskriptif. Dari hasil 
pengolahan analisis deskriptif yan telah 
penulis lakukan,dengan melihat nilai mean 
tertinggi yang memiliki hubungan dengan 
keuntungan kontraktor mewakili  setiap 
variabel yang dianalisis, diperoleh hasil bahwa 
faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan 
kontraktor di kota Padang adalah varaibel 
faktor tenaga kerja sub variabel faktor kurang 
teliti dalam penggunaan material, sehingga 
ada material konstruksi yang terpasang tidak 
sesuai dengan rencana dengan nilai mean 
4,77, variabel faktor peralatan sub vaiabel 
faktor Kurangnya optimalnya penjadwalan 
peralatan yang digunakan sehingga 
mengakibatkan peralatan menggagur dalam 
jangka waktu yang cukup lama dengan nilai 
mean 4,09, variabel faktor keuangan dengan 
sub vaiabel faktor Keterlambatan pencairan 
dana atau termyn yang mengakibatkan 
pemimpin proyek harus berhutang dengan 
nilai mean 4,27. Sedangkan faktor yang palig 
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dominan yang mempengaruhi keuntungan 
kontraktor adalah Kurang teliti dalam 
penggunaan material, sehingga ada material 
konstruksi yang terpasang tidak sesuai 
dengan rencana yaitu dapat dilihat dengan 
nilai mean tertinggi dari 5 faktor yang 
mempengaruuhi keuntungan kontraktor pada 
proyek konstruksi di kota Padang. 
1. Kurang teliti dalam penggunaan material, 
sehingga ada material konstruksi yang 
terpasang tidak sesuai dengan rencana 
Pengelola  material  harus  menjaga  
komunikasi  yang  baik  dengan  pelaksana 
proyek agar tidak terjadi kesalahan dalam 
pemesanan material yang dibutuhkan. 
Pengalokasian material yang optimal tidak 
hanya menghemat biaya tetapi juga 
mempercepat  waktu  pelaksanaan.  
Dengan  membuat  jadwal  penggunaan  
material (Material  Schedules)  dapat dilihat 
besarnya penggunaan  material yang  
direncanakan berdasarkan pekerjaan 
konstruksi yang akan dilaksanakan. 
Contoh pada pekerjaa kuda-kuda kayu 
pada proyek gedung karena kurang 
ketelitian dari tukang yang memakai kayu 
kelas 1 sedangkan pada perencanaan 
yang telah disetujui memakai kayu kelas 2 
hal ini menyebabkan kerugian terhadap 
kontraktor karena perbedaan harga antara 
kayu kelas satu dan kayu kelas dua lebih 
kurang satu juta rupiah per meter kubiknya. 
2. Kurangnya optimalnya penjadwalan 
peralatan yang digunakan sehingga 
mengakibatkan peralatan menggagur 
dalam jangka waktu yang cukup lama 
Pada pengerjaan proyek skala besar 
seperti gedung bertingkat, pengaspalan 
jalan, pembuatan landasan pesawat 
terbang, dan proyek besar lainnya, 
penggunaan alat berat sudah umum 
digunakan. Selain untuk mempercepat 
waktu pengerjaan, efisiensi dalam nilai 
ekonomi pun diperoleh dengan 
pemanfaatan alat berat. Penggunaan alat 
berat pada proyek konstruksi memiliki 
berbagai jenis sesuai dengan fungsi dan 
aplikasinya. Oleh karena itu, diperlukan 
sistem pengelolaan dan manajemen yang 
baik. Hal ini bertujuan agar pola efisiensi 
waktu, tenaga, serta teknik perawatan pada 
alat berat tersebut dapat berjalan dengan 
baik tanpa membroskan biaya yang tidak 
seharusnya dikeluarkan. 
3. Keterlambatan pencairan dana atau termyn 
yang mengakibatkan pemimpin proyek 
harus berhutang 
Dana atau uang adalah hal terpenting di 
dalam proyek konstruksi tanpa adanya 
uang atau modal maka proses pekerjaan 
tidak bisa dilaksankan karena pekerjaan 
konstruksi membutuhkan biaya 
operasional.  
Keterlambatan pencairan dana dapat 
berakibat fatal karena dapat menunda 
semua pekerjaan konstruksi yang sedang 
dilaksanakan. Dan hal ini akan 
menyebabkan keterlambatan pada proyek 
konstruksi tersebut. Hal ini mempengaruhi 
keuntungan kontraktor karena semakin 
lama pekerjaan itu selesai maka semakin 
banyak pula biaya operasional yang 
dikeluarkan. 
Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 
maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 6 
variabel yaitu variabel-variabel faktor yang 
mempengaruhi kentungan kontraktor pada 
proyek konstruksi di kota Padang sebagai 
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variabel X terdiri dari : Tenaga Kerja, 
Material, Peralatan, Metode Pelaksanaan, 
Keuangan, dan Karakteristik Lapangan. 
Data-data yang didapatkan pada saat 
pengujian validitas semua data dinyatakan 
valid dan juga semua data tersebut dapat 
dipercaya/reliabilitas dimana tujuan 
pengujian realiabilitas ini adalah melihat 
kekonsistenan jawaban seseorang 
terhadap pernyataan dari waktu ke waktu. 
Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi 
keuntungan kontrakor pada proyek 
konstruksi di kota Padang berdasarkan 
hasil uji deskriptif yang memiliki nilai mean 
tertinggi, yaitu : 
a. Kurang teliti dalam penggunaan material, 
sehingga ada material konstruksi yang 
terpasang tidak sesuai dengan rencana 
pada variabel tenaga kerja dimana faktor 
ini sangat mempengaruhi keuntungan 
kontraktor pada proyek konstruksi gedung 
di kota Padang karena memiliki persentase 
95,4%. Hal ini terjadi karena pada saat 
pengerjaan tidak adanya pengawasan yang 
baik dari seorang site manager sehingga 
tukang atau pun pekerja memakai material 
yang ada di lapangan secara 
sembarangan. Contohnya pada pekerjaan 
sanitair yang seharusnya menggunakan 
closet jongkok merk ina karena kurangnya 
pengawsan dari site manager tukang 
memakai closet jongkok ber merk american 
standartsehingga faktor ini sangat 
mempengaruhi keuntungan dari kontraktor. 
b. Tenaga kerja ceroboh dan tidak teliti, 
sehingga banyak material yang terbuang-
buang pada variabel tenaga kerja faktor ini 
sangat mem-pengaruhi keuntungan 
kontraktor pada proyek konstruksi gedung 
di kota Padang karena memiliki persentase 
93,6%. Hal ini terjadi karena tukang dan 
pekerja yang kurang cakap ketika bekerja. 
Ketika musim proyek mencari tukang dan 
pekerja yang handal sangat sulit, 
kebanyakan tukang dan pekerja yang ada 
adalah petani yang menjadikan profesi 
tukang sebagai profesi sampingan sambil 
menunggu musim panen datang, 
Kekbanyakan dari mereka tidak memiliki 
pengalaman yang memadai. 
c. Kurangnya optimalnya penjadwalan 
peralatan yang digunakan sehingga 
mengakibatkan peralatan menggagur 
dalam jangka waktu yang cukup lama 
Kurangnya optimalnya penjadwalan 
peralatan yang digunakan sehingga 
mengakibatkan peralatan menggagur 
dalam jangka waktu yang cukup lama pada 
variabel peralatan faktor ini mempengaruhi 
keuntungan kontraktor pada proyek 
konstruksi gedung di kota Padang karena 
memiliki persentase  81,8%. Hal ini karena 
perencanaan dari project manager yang 
kurang baik, perencanaan jadwal peralatan 
yang baik harus memperhatikan kondisi 
lapangan yang dihadapi sehigga 
penggunaan peralatan dapat di optimalkan. 
d. Penggunaan peralatan yang jarang dirawat 
atau peralatan yang digunakan dalam 
keadaan tidak prima faktor ini 
mempengaruhi keuntungan kontraktor 
pada proyek konstruksi gedung di kota 
Padang karena memiliki persentase  
74,6%.  Peralatan yang baik akann 
menunjang pekerjaan dengan baik. 
Peralatan yang tidak terawat akan 
membuat produktifitas menurun dan hal itu 
akan membuat proses pekerjaan jadi lebih 
lama selesai dan ini akan mempengaruhi 
keuntungan kontraktor. 
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e. Keterlambatan pencairan dana atau termyn 
yang mengakibatkan pemimpin proyek 
harus berhutang faktor ini mempengaruhi 
keuntungan kontraktor pada proyek 
konstruksi gedung di kota Padang karena 
memiliki persentase  85,4%. Modal usaha 
sangat diperlukan untuk kelancaran 
pekerjaan dengan adanya modal usaha 
terlambatnya pencairan termyn tak akan 
mempengaruhi proses pekerjaan 
konstruksi 
2. Dari enam subfaktor yang mempengaruhi 
keuntungan kontraktor pada proyek 
konstruksi gedung, terdapat subfaktor yang 
dominan yaitu pada subfaktor Tenaga kerja 
ceroboh dan tidak teliti, sehingga banyak 
material yang terbuang-buang pada 
variabel tenaga kerja. Ini membuktikan 
faktor tersebut sangat berpengaruh 
terhadap keuntungan kontraktor. 
3. Pada subfaktor Tenaga kerja ceroboh dan 
tidak teliti, sehingga banyak material yang 
terbuang-buang pada variabel tenaga kerja 
didapatkan hajil uji deskriptif yaitu sebesar 
95,4% serta nilai person korelasi 0,582 
berada pada rentang 0,400-0,599 ini 
menyatakan hubungan antara subfaktor 
penyebab dan dengan keuntungan 
kontraktor adalah cukup kuat dengan nilai 
signifikannya sebesar 0,004 < 0,05 yang 
disyaratkan. 
Saran  
1. Dengan mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi keuntungan kontraktor 
pada proyek konstruksi gedung di kota 
Padang. Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan kepada pelaku jasa 
konstruksi (kontraktor) agar dapat dijadikan 
sebagai pedoman untuk memaksimlakan 
keuntungan perusahaan. 
2. Untuk memaksimalkan keuntungan 
kontraktor sebaikanya setiap pekerjaan 
yang dilaksanakan harus diawasi dengan 
baik, dan sebelum memulai suatu 
pekerjaan tukang dan pekerja harus 
diberitahu tentang material-material apa 
saja yang akan digunakan dan diajarkan 
bagaimana cara pemasangan atau 
penggunaan material dengan baik  dan 
benar. 
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